nouscraft.

주간 진행 보고

프로젝트	예약 사이트(가상)	보고 주차	2주차 / 전체 6주
보고 기간	1월 12일 ~ 1월 18일	다음 보고	1월 25일

일정대로 진행 중입니다. 이번 주에 고객 확인이 필요한 항목은 1건입니다.

이번 주 완료

항목	내용	상태
예약 달력 화면	날짜와 시간 선택, 마감된 시간 표시	**완료**
중복 예약 방지	같은 시간 동시 신청 시 한 건만 접수	**완료**
관리자 예약 목록	날짜별 조회, 예약 상태 변경	**완료**

시험 결과

구분	결과
이번 주 시험	14개 항목 중 13개 통과
수정 중 1건	휴대폰에서 달력 넘김이 느림. 다음 주 화요일까지 수정 후 재시험

다음 주 계획

- 알림톡 연동
- 예약 취소와 변경
- 1차 시연(1월 23일)

고객 확인 요청

요청 내용	기한	확인 뒤 진행할 일
알림톡 문구 3종 확인	1월 21일	알림톡 템플릿 심사 신청

일정에 영향을 줄 수 있는 일

- 알림톡 템플릿 심사에 시간이 걸릴 수 있음. 지연되면 문자 발송으로 먼저 시험